



COMUNITA' DELLA VAL DI NON

con sede in CLES

Verbale di deliberazione del Commissario

N° 2

Del 21/01/2022

OGGETTO: Fondo Unico Territoriale – intervento: "Completamento area sportiva a carattere sovra comunale con adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria in località Palù - Lotto 2" presentato dall'ex Comune di Cloz, ora confluito nel Comune di Novella. Seconda proroga del termine per la rendicontazione dell'intervento (FUT).

L'anno duemilaventidue, addì ventuno del mese di gennaio alle ore 11:00 nella sala riunioni presso la sede della Comunità della Val di Non,
premessi che:

- l'art. 5 della L.P. 06.08.2020 n. 6, come integrato dall'art. 7 della L.P. 04.08.2021 n. 18, ha previsto la nomina da parte della Giunta provinciale di un Commissario per ogni Comunità, al quale sono attribuite le funzioni del Presidente, del Comitato esecutivo e del Consiglio;
- con deliberazione n. 1616 di data 16.10.2020 e ss.mm. la Giunta provinciale ha nominato il signor Dominici Silvano quale Commissario della Comunità della Val di Non,

il signor. Dominici Silvano, in qualità di Commissario, provvede all'esame e all'adozione del provvedimento deliberativo in oggetto.

Assiste e verbalizza il Segretario Guazzeroni Marco .

Il presente provvedimento deliberativo viene adottato – ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5, della L.P. 06.08.2020 n. 6, come integrato dall’art. 7 della L.P. 04.08.2021 n. 18 – dal Commissario della Comunità nominato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1616 di data 16.10.2020 e ss. mm. nell’esercizio delle funzioni spettanti al Comitato esecutivo/Consiglio

IL COMMISSARIO

Premesso che l’art. 24, comma 8, della L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm. (“Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino”) ha previsto l’istituzione di un Fondo unico, ripartito per territori (cd. FUT), per il finanziamento delle spese di investimento delle Comunità, comprendente sia gli investimenti considerati rilevanti dalla programmazione di Comunità, sia quelli di interesse specifico di singoli Comuni.

Evidenziato comela Giunta provinciale, con deliberazione n. 1933 di data 08.09.2011, ha approvato la quantificazione del budget territoriale delle singole Comunità e quindi anche quello della Comunità della Val di Non, che ammonta ad euro 17.616.082,24.=, nonché i criteri generali di riparto del suddetto budget.

Accertato che, sotto l’aspetto procedurale, la suddetta deliberazione della Giunta provinciale ha previsto che la Giunta di ogni Comunità, d’intesa con i due terzi dei componenti della Conferenza dei Sindaci rappresentativi della maggioranza della popolazione del territorio, adotti:

- a. entro il termine del 15.10.2011 un provvedimento di ulteriore dettaglio dei criteri generali individuati dalla stessa Giunta provinciale, ai fini della valutazione delle richieste di finanziamento a valere sul budget territoriale;
- b. entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle richieste di finanziamento, e cioè entro il 30.04.2012, un provvedimento di definizione dell’ordine di priorità da attribuire alle medesime richieste.

Rilevato che, in relazione all’adempimento prescritto dal precedente punto a), la Giunta della Comunità della Val di Non – a seguito dell’intesa raggiunta con la Conferenza dei Sindaci nella seduta di data 13.10.2011, con il quorum prescritto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1933 di data 08.09.2011 – ha approvato il provvedimento con cui sono stati individuati i criteri di dettaglio per il riparto del budget territoriale assegnato alla Val di Non a valere sul FUT.

Dato atto che, entro il termine fissato per la presentazione delle richieste di finanziamento (31.01.2012), sono state presentate n. 49 domande da parte dei Comuni e n. 2 domande da parte della Comunità della Val di Non.

Rilevato altresì che, in relazione all’adempimento di cui alla precedente lettera b), nella seduta della Conferenza dei Sindaci di data 26.04.2011, è stata raggiunta – sempre con il quorum prescritto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1933 di data 08.09.2011 – l’intesa sul documento predisposto dalla Giunta della Comunità della Val di Non in ordine alla definizione dell’ordine di priorità degli interventi da finanziare con il budget territoriale assegnato alla Val di Non a valere sul FUT.

Evidenziato che, con deliberazione n. 53 di data 26.04.2012, la Giunta della Comunità della Val di Non ha approvato l’ordine di priorità degli interventi da finanziare con il budget territoriale assegnato alla Val di Non a valere sul Fondo Unico Territoriale.

Dato atto che, con deliberazione n. 2252 di data 19.10.2012, la Giunta Provinciale ha confermato il suddetto ordine di priorità.

Dato atto, inoltre, che la Giunta provinciale:

- con deliberazione n. 1593 di data 20.07.2012, ha stabilito di attribuire alle Comunità, in tema di FUT, tutte le fasi operative intermedie inerenti l’iter di finanziamento, sulla base di un’apposita direttiva;
- con successiva deliberazione n. 377 di data 01.03.2013, ha dettato la disciplina attuativa e gestionale del FUT, stabilendo, tra l’altro, che compete alle Comunità l’adozione dei provvedimenti di

concessione amministrativa, entro il termine del 30.06.2014, dei singoli finanziamenti relativi ad interventi da realizzare da parte dei Comuni, sulla base della documentazione prevista dalla propria precedente deliberazione n. 2839/2004.

Constatato che l'ordine di priorità (allegato C della deliberazione della Giunta della Comunità della Val di Non n. 53 di data 26.04.2012, successivamente modificato con deliberazione del Comitato esecutivo n. 34 di data 13.04.2016) prevedeva alla posizione n. 49 l'intervento proposto dal Comune di Cloz, ora confluito nel Comune di Novella, *“Completamento area sportiva in località Palù - Lotto 2”*, per un importo di progetto pari ad € 500.000,00 con un importo di contributo pari all'90% della spesa ammessa.

Precisato che il budget assegnato inizialmente non permetteva la finanziabilità dell'opera e che quindi la stessa era stata collocata, all'interno dell'ordine di priorità, tra le opere non coperte da finanziamento.

Evidenziato come nella relazione tecnica allegata alla sopracitata deliberazione della Giunta della Comunità della Val di Non (All. n. 1) veniva stabilito che *“l'ordine di priorità (all. C), definito per un importo superiore al budget assegnato, è da intendersi 'a scalare'. Ciò comporta che qualora, a seguito delle risultanze dell'istruttoria tecnica condotta dai competenti uffici provinciali, l'importo degli interventi ammessi dovesse essere rideterminato, si procederà nell'ammissibilità degli interventi rimasti inizialmente esclusi attraverso il semplice scorrimento dell'ordine di priorità stesso”*.

Considerato come a seguito delle istruttorie tecniche e delle economie in sede di rendicontazione, si siano rese disponibili (dopo l'inserimento nel piano finanziario del F.U.T. delle ulteriori opere proposte dal Comune di Cles – ristrutturazione e potenziamento dell'acquedotto comunale- lotto 1- ,dal Comune di Campodenno - lavori di rifacimento della rete acquedottistica con interventi parziali alla rete fognaria, rifacimento della rete di illuminazione pubblica con predisposizione della rete di fibra ottica e ripristini stradali al servizio della frazione di Campodenno e dal Comune di Sarnonico - *“Riqualficazione urbana della Piazza S. Maria in Sarnonico e manutenzione straordinaria delle facciate esterne edificio p.ed.94 C.C. Sarnonico”*) risorse sul budget assegnato per un importo complessivo di € 99.879,40 sufficiente a finanziare parzialmente l'opera proposta dal Comune di Cloz (per un importo di contributo massimo disponibile di € 99.879,40 ovvero il 90% della spesa massima finanziabile di € 110.977,11) inserita alla posizione 49.

Con nota assunta al protocollo dell'ente in data 05.09.2017 sub n. 7057, il Sindaco dell'ex comune di Cloz esprimendo la volontà del suddetto comune di realizzare l'opera *“completamento dell'area sportiva a carattere sovracomunale con adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria in località “Palù” in C.C. di Cloz – II lotto”* (rideterminato rispetto all'originale), ha richiesto il parziale finanziamento tramite fondo unico territoriale della Valle di Non, allegando la documentazione di rito.

Tale progetto risultava conforme al progetto originario per il quale era stata raggiunta l'intesa dei sindaci e solamente ridotto nell'importo ed in alcune opere (un tratto di strada risulta già realizzata con le economie del primo lotto e risulta stralciata su altra opera la realizzazione dell'illuminazione pubblica).

Dato atto che, con deliberazione giuntale n. 107 di data 27.09.2020, è stata disposta la concessione amministrativa all'ex Comune di Cloz, ora confluito nel Comune di Novella, di un contributo di Euro 99.879,36=, pari all'90 % della spesa ritenuta ammissibile di euro 110.997,07= per la realizzazione dell'opera oggettivata, e con lo stesso provvedimento si fissava il termine per la presentazione della documentazione ai fini della rendicontazione entro 3 anni dalla data della comunicazione dello stesso, ovvero al giorno 29.09.2020.

Constatato inoltre che, ai sensi di quanto previsto al punto 1.b) dall'ordinanza del Presidente della Provincia dello scorso 18 marzo 2020 (*“Disposizioni relative a misure straordinarie in materia di termini dei procedimenti amministrativi e scadenze per adempimenti ed obblighi informativi in ragione dell'Emergenza epidemiologica da Covid 19 e altre disposizioni in materia di personale”*), il sopracitato termine di rendicontazione si intendeva sospeso fino al ventesimo giorno successivo all'ultimo giorno di efficacia del DPCM 9 marzo 2020 e degli eventuali successivi decreti aventi le medesime finalità. Da ultimo, l'ordinanza del Presidente della Provincia del 1giugno 2020 ha fissato al giorno 8 giugno 2020 la scadenza delle proroghe/sospensioni disposte con l'ordinanza del 18 marzo 2020. Pertanto il nuovo termine di rendicontazione veniva fissato al giorno 13.01.2021 come da nota prot. n. 4885 dd. 23.06.2020 trasmessa al Comune di Novella.

Dato atto che il Sindaco di Novella, comune in cui è confluito l'ex comune di Cloz, con nota di data

14.12.2020 prot. n. 10457, assunta al protocollo dell'ente in data 16.12.2020 sub n. 10645 ha richiesto una proroga del termine di un anno del termine per la rendicontazione dell'opera in parola, ossia fino al giorno 13.01.2022; tale richiesta risultava motivata dalla sospensione dei lavori da parte dell'impresa aggiudicatrice a causa delle avverse condizioni meteorologiche intercorse durante l'inverno.

Pertanto con deliberazione del Commissario n. 7 dd. 29.01.2021 è stata disposta la proroga del termine di rendicontazione sino al giorno 13.01.2022.

Dato atto come successivamente il Sindaco di Novella con nota di data 12.01.2022, assunta al protocollo dell'ente in data 13.01.2022 sub n. 223 ha richiesto un'ulteriore proroga di un anno del termine per la rendicontazione dell'opera in parola, ossia fino al giorno 13.01.2023; tale richiesta risulta motivata dal fatto che nonostante i lavori affidati alla ditta Seppi Costruzioni siano in fase di ultimazione, rimangono però da realizzare alcune opere di completamento causate da problematiche relative all'acquisizione dei terreni nei confronti di un proprietario privato.

Evidenziato come la Giunta provinciale, con deliberazione n. 1980/2007 ha stabilito come il beneficiario del finanziamento possa richiedere la proroga del termine di rendicontazione per fatti oggettivamente non imputabili allo stesso per un periodo discrezionale consono alle proprie esigenze.

Evidenziato, altresì, come dopo la prima proroga sono concedibili ulteriori proroghe, per un periodo complessivo massimo di un anno, sulla base di richieste motivate del beneficiario e delle opportune valutazioni effettuate dalla Comunità competente.

Verificato come la richiesta di proroga sia giunta nel termine e che le motivazioni addotte dal Comune di Novella a sostegno della richiesta di proroga siano fondate, in ordine alle circostanze oggettivamente non imputabili all'Ente richiedente, si dà atto che il nuovo termine di rendicontazione non risulta ulteriormente prorogabile, così come previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1980/2007.

Stabilito di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento ai fini della presa d'atto della concessione della proroga del termine e al Comune di Novella.

Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi:

- dal responsabile del servizio tecnico e tutela ambientale sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa;
- dal responsabile del servizio finanziario sotto il profilo della regolarità contabile.

Vista la L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss.mm.

Visto lo Statuto della Comunità della Val di Non

Visto l'art. 5 della L.P. 06.08.2020 n. 6, come integrato dall'art. 7 della L.P. 04.08.2021 n. 18.

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1616 di data 16.10.2020 e ss. mm.

Visti gli atti citati in premessa ed in particolare le deliberazioni della Giunta provinciale n. 2839 del 3.12.2004, n. 1980 del 14.09.2007, n. 1933 di data 08.09.2011, n. 2252 di data 19.10.2012.

Viste le proprie precedenti deliberazioni n. 107 dd. 27.09.2017 e n. 7 dd. 29.01.2021.

Vista la L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm. ed in particolare l'art. 24, comma 8.

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

DELIBERA

1. di accogliere, per le motivazioni esposte in premessa, la richiesta presentata dal Comune di Novella, assunta al protocollo dell'ente in data 12.01.2021 al n. 223, di prorogare di un anno ossia siano al giorno 13.01.2023 compreso il termine di rendicontazione dell'opera *"Completamento area sportiva a carattere sovra comunale con adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria in località Palù - Lotto 2"* a valere sul FUT;
2. di dare atto che il nuovo termine di cui al precedente punto 1. non risulta ulteriormente prorogabile secondo quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1980/2007;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento ed al Comune di Novella;
4. di pubblicare la presente deliberazione all'albo telematico dell'ente;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
 - opposizione al Commissario della Comunità, nell'esercizio delle funzioni spettanti al Comitato esecutivo, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

Commissario
Silvano Dominici

Documento firmato digitalmente
(ai sensi D.Lgs 07/03/2005 n.82)

Segretario
Guazzeroni Marco

Documento firmato digitalmente
(ai sensi D.Lgs 07/03/2005 n.82)



COMUNITA' DELLA VAL DI NON con sede in CLES

TECNICO E TUTELA AMBIENTALE

OGGETTO: Fondo Unico Territoriale – intervento: "Completamento area sportiva a carattere sovra comunale con adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria in località Palù - Lotto 2" presentato dall'ex Comune di Cloz, ora confluito nel Comune di Novella. Seconda proroga del termine per la rendicontazione dell'intervento (FUT).

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la suddetta proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm., parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Cles, 20/01/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Fiorenzo Cavosi

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)



COMUNITA' DELLA VAL DI NON con sede in CLES

Proposta di deliberazione del Commissario

TECNICO E TUTELA AMBIENTALE

OGGETTO: Fondo Unico Territoriale – intervento: "Completamento area sportiva a carattere sovra comunale con adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria in località Palù - Lotto 2" presentato dall'ex Comune di Cloz, ora confluito nel Comune di Novella. Seconda proroga del termine per la rendicontazione dell'intervento (FUT).

Parere in ordine alla regolarità contabile

Vista la suddetta proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. e dell'art. 4 del regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 4 di data 27.03.2018 parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Si attesta che, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm., il presente atto non comporta impegno di spesa

Note:

Cles, 20/01/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. FABRIZIO INAMA

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)



COMUNITA' DELLA VAL DI NON con sede in CLES

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183, comma 1, della L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. – “*Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige*”).

Si certifica che copia del presente verbale è pubblicata all'albo telematico della Comunità della Val di Non per **dieci giorni** consecutivi

Cles 24/01/2022

IL SEGRETARIO
Dott. Marco Guazzeroni

(Documento firmato digitalmente ai sensi D. Lgs. n. 82/2005)